



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
VII kadencja

**Druk nr 2966**

Warszawa, 10 października 2014 r.

Pan  
Radosław Sikorski  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

**- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.**

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Ireneusza Rasia.

(-) Elżbieta Achinger; (-) Tadeusz Aziewicz; (-) Jerzy Borowczak; (-) Stanisław Chmielewski; (-) Marian Cycoń; (-) Zenon Durka; (-) Joanna Fabisiak; (-) Jerzy Fedorowicz; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Lidia Gądek; (-) Rafał Grupiński; (-) Roman Kaczor; (-) Bożena Kamińska; (-) Brygida Kolenda-Łabuś; (-) Domicela Kopaczewska; (-) Robert Kropiwnicki; (-) Marek Krzakała; (-) Józef Lassota; (-) Jagna Marczułajtis-Walczak; (-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Anna Nemś; (-) Małgorzata Niemczyk; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Paweł Papke; (-) Małgorzata Pępek; (-) Lucjan Marek Pietrzczyk; (-) Mirosław Pluta; (-) Marek Rząsa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Bożena Sławiak; (-) Paweł Suski; (-) Miron Sycz; (-) Michał Szczerba; (-) Bożena Szydłowska; (-) Teresa Świło; (-) Aleksandra Trybuś-Cieślak; (-) Piotr Van der Cogen; (-) Robert Wardała; (-) Ewa Wolak; (-) Ewa Żmuda-Trzebiatowska.

**Ustawa**

**z dnia ..... 2014 r.**

**o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia  
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”**

**Art. 1.** W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „w art.1 ust. 2 liczbę „2015” zastępuje się liczbą 2017”.

**Art. 2.** Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

## Uzasadnienie

### I. Wprowadzenie

Program wieloletni Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego ustanowiony dnia 23 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 677 z dnia 29.06.2001) przewidywał termin zakończenia na rok 2010. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dz. U. nr 79 poz.664 z dnia 28.05.2009 r.), która ustaliła nową wartość tego programu na kwotę 962 500 tys. zł z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł w cenach roku 2008, zmieniła termin realizacji programu wydłużając go do roku 2015.

Jest to inwestycja celu publicznego, której realizacja jest priorytetem dla Państwa, a także była impulsem do zainwestowania znacznych środków finansowych przez Miasto Kraków w infrastrukturę komunikacyjną i komunalną. Zapewnia ona polepszenia warunków kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej.

#### *Do chwili obecnej zrealizowane i rozliczone zostały następujące zadania:*

1. Dokończenie kompleksu Nauk Biologicznych	33 190 000 zł
2. Instytut Nauk o Środowisku	44 369 000 zł
3. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej	29 318 000 zł
4. Wydział Matematyki i Informatyki	79 985 000 zł
5. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej	135 810 000 zł
6. Instytut Zoologii	104 381 000 zł
7. Wykup gruntów	34 289 000 zł
<b>Razem wartość zakończonych zadań</b>	<b>461 342 000 zł</b>

#### *Do zakończenia realizacji programu wieloletniego pozostają zadania o wartościach kosztorysowych:*

1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ	241 406 000 zł
2. Wydział Chemii UJ	202 344 000 zł
3. Infrastruktura	21 153 000 zł
4. Instytut Nauk Geologicznych	36 500 000 zł
<b>Razem wartość zadań w realizacji</b>	<b>501 403 000 zł</b>

## II. Proponowane zmiany

Nowelizacja ustawy pozwoli na osiągnięcie wszystkich podstawowych celów programu przy zachowaniu na dotychczasowym poziomie wartości kosztorysowej oraz wysokości dotacji budżetowej w kwocie nie przekraczającej 946 543 zł.

### *Zmiana dotyczy wydłużenia realizacji programu wieloletniego o 2 lata.*

Ustawa budżetowa na rok 2014 załącznik nr 10, zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, część 38 Uniwersytet Jagielloński, Program/Działalność: „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustala nakłady do poniesienia z budżetu państwa w roku 2014 na kwotę 120 000 000 zł oraz prognozuje na rok 2015 nakłady na kwotę 178 359 000 zł określając termin zakończenia prac na rok 2015. Inwestor w oparciu o tak ustaloną wartość finansowania w roku 2014 podzielił planowane środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zatwierdzonych programów inwestycji i wynikających z nich terminów oraz zawartych umów. Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową z MNiSW dla zadania pn. „**Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej**” tj. rok 2014 przesądza o konieczności przeznaczenia kwoty pozostałej do wykorzystania tego zadania tj. 56 879 000 zł w bieżącym roku.

W związku z powyższym na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Wydział Chemii**” oraz powiązanych z tym zadaniem elementów infrastruktury, a także na finansowanie zadania inwestycyjnego Instytut Nauk Geologicznych w roku 2014 pozostaje kwota 63 121 000 zł, z tego dla zadania inwestycyjnego Wydział Chemii przewidziano zatem kwotę 56 186 000 zł. Kwota ta jest znacznie niższa niż wartość robót wynikające z aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania Wydział Chemii, przewidziane do realizacji w tym roku przez Generalnego Wykonawcę. Z uwagi na to ograniczenie konieczne będzie dokonanie korekty harmonogramu rzeczowo- finansowego celem dostosowania go do możliwości finansowych inwestora, co jest jednoznaczne z opóźnieniem procesu inwestycyjnego. Ponadto Inwestor winien zakupić i dostarczyć Wykonawcy urządzenia do zamontowania w realizowanych przez niego instalacjach. Ocenia się, że dla zrealizowania dostaw inwestorskich, konieczne będzie przeprowadzenie około czterdziestu przetargów publicznych. Na finansowanie dostaw inwestorskich można będzie wykorzystać środki z dotacji roku 2015. Zatem terminy realizacji dostaw należy planować także na rok 2015. Doświadczenie z poprzednio przeprowadzonych postępowań przetargowych pozwala ocenić, że nie wszystkie procedury przetargowe uda się zakończyć w planowanych terminach i w związku z tym może wystąpić również opóźnienie w tym zakresie z przyczyn niezależnych od Inwestora ani Generalnego Wykonawcy, które w konsekwencji opóźni realizację całego zadania i uniemożliwi jego zakończenie w roku 2015.

Niezależnie od powyższego, w zawartej dnia 5.06.2014 r. umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. obiektu Wydziału Chemii, TAURON ustalił termin przyłączenia na dzień 30.11.2015 r., co jest jednoznaczne z brakiem możliwości zakończenia realizacji obiektu do końca roku 2015, gdyż:

- czas potrzebny na podanie energii po przyłączeniu do sieci to okres minimum 6 tygodni, wynikający z procedury dostawcy energii po złożeniu dokumentów przez inwestora, a więc energia może być podana w styczniu 2016 r.,

Moc przeznaczona dla zasilania placu budowy nie daje możliwości przeprowadzenia rozruchów instalacji, które można dokonać po podaniu energii docelowej, zatem można je rozpocząć w styczniu 2016 r.,

- badania elektryczne pozwalające na stwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji winny być wykonane dla instalacji zasilanej z docelowego źródła, co w zaistniałej sytuacji, mając na uwadze zakres badań nastąpi nie wcześniej niż do końca lutego 2016 r.

Zapłata faktury końcowej wystawionej przez Generalnego Wykonawcę uwarunkowana jest między innymi uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowania obiektu, o którą to decyzję można wystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników rozruchów instalacji oraz protokołów badań, które są załącznikami do wniosku o wydanie decyzji. Czasokres na przeprowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego procedury w sprawie wydania decyzji to 60 dni. Zatem uwzględniając powyższe uwarunkowania zapłata faktury końcowej najwcześniej może nastąpić w maju 2016 r.

W marcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarta została umowa z Generalnym Realizatorem Inwestycji pn. : „Instytut Nauk Geologicznych”. Na podstawie zaawansowania realizacji procesu inwestycyjnego „Instytut Nauk Geologicznych „należy stwierdzić, iż zakończenie i rozliczenie tego zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011 r. jest już niemożliwe. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę w lipcu 2014 r., co, zakładając najszybszą procedurę wydawania decyzji administracyjnej (60 dni), okres zawiadomienia stron postępowania (14 dni), ostateczność decyzji (14 dni) oraz zgłoszenie do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (7 dni) wyznacza najszybszy możliwy termin rozpoczęcia robót na listopad 2014 r. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nowy obiekt powinien posiadać ogrzewanie ciepłem dostarczanym przez pompy ciepła. Wykonawca poinformował, że próbny odwiert zostanie wykonany w październiku 2014 r. na podstawie którego zostanie zaprojektowany system ogrzewania. Powyższy termin wynika z procedur uzyskania zgody na prowadzenie odwiertów. Technologia wznoszenia tego typu obiektów wymaga minimum 16 miesięcznego cyklu realizacji, zatem mając na uwadze aktualny stan zaawansowania należy stwierdzić, iż zakończenie obiektu nastąpi najwcześniej w lutym 2016 r.

Ostatnim elementem programu wieloletniego jest zadanie pn. „Infrastruktura”. Którego podzadania powiązane są ściśle z budową obiektów kubaturowych i winny być przyjęte do finansowania i realizacji w roku 2014 na kwotę 5 608 tys. zł. Kolejne nakłady na pozostałe podzadania w kwocie 10 033 tys. zł można będzie ponosić do roku 2015, lecz sytuacja taka nie daje możliwości wybudowania drugiego etapu Alei Wawelskiej i pozostałych podzadań, dla których niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Realizacja „Alei Wawelskiej” uwarunkowana była własnością terenu. Poszukiwania współwłaścicieli działki (miejsce zamieszkania poza granicami Polski), która z uwagi na swoje położenie posiada kluczowe znaczenie dla całej inwestycji, zajęły ponad 2 lata i doprowadziły do podpisania w maju br. umowy kupna-sprzedaży. Biorąc pod uwagę czasokres niezbędny na przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy (minimum 40 dni), zawarcie umowy (14 dni), uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania (30 dni), opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego (80 dni), przeprowadzenie procedury zatwierdzenia projektu i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (88 dni) oznacza, że roboty najwcześniej można rozpocząć we wrześniu 2016 r. Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie budowy przez wykonawcę Instytutu Nauk Geologicznych instalacji pomp ciepła, których lokalizacja jest przewidziana tym terenie. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania termin zakończenia tego zadania to rok 2017.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie należy stwierdzić, że dla zrealizowania zakresu rzeczowego Programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” konieczne jest wydłużenie tego terminu realizacji do roku 2017.

### **III. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu Państwa**

Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

### **IV. Zgodność z prawem Unii Europejskiej**

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Warszawa, 20 października 2014 r.

BAS-WAPEiM-2419/14

Pan  
Radosław Sikorski  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia prawna**  
**w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu**  
**ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa**  
**Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”**  
**(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ireneusz Raś)**

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

**1. Przedmiot projektu ustawy**

Projekt przewiduje zmianę art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. Nr 67 poz. 677 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 664). Zmiana dotyczy kolejnego wydłużenia okresu realizacji programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" do roku 2017 r.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy**

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane prawem Unii Europejskiej.

**3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej**

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opiniowanego projektu.

#### 4. Konkluzja

Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Szef Kancelarii Sejmu



Lech Czapla



Warszawa, 20 października 2014 r.

BAS-WAPEiM-2420/14

Pan  
Radosław Sikorski  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej


**Opinia prawna**  
**w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu –**  
**czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu**  
**wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu**  
**Jagiellońskiego” (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ireneusz Raś)**  
**jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej**

Projekt przewiduje zmianę art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. Nr 67 poz. 677 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 664). Zmiana dotyczy kolejnego wydłużenia okresu realizacji programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" do roku 2017 r.

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” **nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.**

Szef Kancelarii Sejmu

  
Lech Czapla



RZECZPOSPOLITA POLSKA

PROKURATOR GENERALNY

Warszawa, dnia 12. 11. 2014 r.

PG VII G 025/324/14

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS

L. dz. ....

Data wpływu ..... 14. 11. 2014 .....

Pan

Adam Podgórski

Zastępca Szefa

Kancelarii Sejmu

*Szanowny Panie Podgórski*

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 października 2014 r., nr GMS-WP-173-237/14, dotyczącego poselskiego *projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”*, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż do przedstawionego projektu uwag nie zgłaszam.

*z pińcem*  
*A. Seremet*

Andrzej Seremet



**PIERWSZY PREZES  
SĄDU NAJWYŻSZEGO  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
BSA III-021-373/14**

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r.

WYKAZ WYNIKÓW SZEFANIG

.....

..... 06.11.2014r

**Pan  
Adam PODGÓRSKI  
Zastępca Szefa  
Kancelarii Sejmu**

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2014 r., GMS-WP-173-237/14 uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 499) nie uznaje za celowe opiniowania *poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”*.

Z poważaniem

  
**Prof. dr hab. Małgorzata GERSDORF**



RADA GŁÓWNA  
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  
PRZEWODNICZĄCY

Warszawa, 24 listopada 2014 r.

BM.WOG.01.5.2014.2

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS

L. dz. ....


Data wpływu ..... 26. 11. 2014 .....

Pan  
Adam Pogórski  
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo GMS-WP-173-237/14 z dnia 30 października 2014 r., przekazuję w załączeniu uchwałę nr 92/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Z wyrazami szacunku,



Prof. Jerzy Woznicki


**Uchwała Nr 92/2014**  
**Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  
**z dnia 13 listopada 2014 r.**

**w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego**  
**„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”**

Po rozpatrzeniu na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 30 października 2014 r. (pismo GMS-WP-173-237/14), projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”, stosownie do art. 45 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), Rada Główna nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu ustawy.

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu.

Przewodniczący  
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  
Prof. Jerzy Woźnicki